

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



موسسه خیریه

عترت بوتراب

سازمان سازی منازل ایام بوتراب

گزارش ستاد بازسازی منازل ایتم موسسه خیریه عترت بوتراب


تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲


ساعت ۲۱ و ۴۴ دقیقه روز شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر و در عمق ۷ کیلومتری زمین ، شهرستان خوی را به لرزه درآورد و در چند ثانیه ، ۲۱۲۰ واحد تخریب کامل شد و ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد خسارت دید. خادمین موسسه خیریه عترت بوتراب در همان ساعات اولیه، جهت خدمت رسانی به مردم زلزله زده، علی الخصوص قشر ایتم نیازمند وارد عمل شده و در آن دوران بحرانی علاوه بر اهدای کارت های هدیه نقدی و توزیع ۱۰ هزار دستگاه هیتر برقی، ۲۵۰ هزار پرس غذای گرم و بسته های غذایی ۷۲ ساعته (به مدت ۲۳ روز) ، انواع البسه زنانه و مردانه و اسباب بازی برای کودکان جمعاً به ارزش ۳۷۲ میلیارد ریال، ۱۳ کمپ با مجموع ۱۳۰۰ چادر در سطح شهرستان برپا نمود و چند روز بعد، ستاد بازسازی منازل ایتم این موسسه فعالیت خود را آغاز کرد و بدین ترتیب گامی موثر در جهت تسکین آلام مردم زلزله زده ی این دیار برداشته شد.

بخشی از اقدامات ستاد بازسازی منازل ایتم عترت بوتراب در جریان زلزله اخیر خوی جهت استحضار تقدیم می گردد.




تعداد خانوارهای موسسه خیریه عترت بوترباب در استان آذربایجان غربی






از مجموع ۲۵۰ واحد مسکونی زلزله زده ایتم شهرستان خوی، ۲۲۱ واحد تعمیری می باشد که ۱۵۱ واحد آن به تأیید بنیاد مسکن رسیده و از این تعداد، بازسازی و تعمیر ۱۰۰ واحد شهری و روستایی با تامین میانگین ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای هر واحد آغاز شده است.



تعداد کانکس های واگذار شده :


بعد از وقوع زلزله تاکنون ۱۴ باب کانکس به خانواده های تحت پوشش تحویل گردیده است.





تعداد منازل استیجاری :


تاکنون ۸ باب منزل مسکونی توسط موسسه خیریه عترت بوتراب اجاره و در اختیار خانواده های زلزله زده قرار گرفته است.



تعداد منازل تخریبی:

از مجموع ۲۵۰ واحد آسیب دیده، ۲۹ واحد به عنوان کاملاً تخریب شده شناسایی گردیده که ۱۶ واحد آن به تأیید بنیاد مسکن رسیده و تخریبی بودن ۱۳ منزل باقی مانده نیز از طرف کارشناسان سازمان نظام مهندسی و دفتر فنی موسسه تأیید شده و که متأسفانه بنیاد مسکن آنها را تعمیری تلقی کرده است.





منازل در حال تعمیر و بازسازی:

هم اکنون از مجموع منازل آسیب دیده ایتم خوی ، تعداد ۱۰۰ واحد بر اساس آئین نامه جدید نظام مهندسی (۲۸۰۰) در حال تعمیر و بازسازی می باشد.


به نظر می رسد بازدیدهای فنی بنیاد مسکن و سطح بندی منازل آسیب دیده صرفاً بر اساس رفع تکلیف بوده و مبالغ تخصیصی برای تعمیرات آنها بسیار ناچیز می باشد.





بر آورد هزینه مورد نیاز برای تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی منازل باقیمانده:

هزینه مورد نیاز برای بازسازی و مقاوم سازی ۱۲۱ واحد تعمیری باقیمانده، حدود ۱۲۰ میلیارد ریال بر آورد شده که تاکنون هیچ اعتباری برای این امر تخصیص نیافته و به علت محدودیت منابع مالی، امکان اسکان تعدادی از خانوارهای تحت پوشش در منازل استیجاری و یا کانکس فراهم نبوده و این عزیزان از اوایل بهمن ماه سال گذشته، همچنان در چادرها زندگی می کنند!



اعتبار پیش بینی شده برای احداث و تعمیرات:

مترائ در نظر گرفته شده برای هر واحد روستایی حداکثر ۶۰ مترمربع و هر واحد شهری ۸۰ مترمربع (متناسب با تعداد جمعیت خانوار) در نظر گرفته شده است.

اعتبار پیش بینی شده برای واحدهای تعمیری:

اعتبار مورد نیاز	تعداد
۲۲۱ میلیارد ریال	۲۲۱

اعتبار مورد نیاز برای واحدهای احداثی مورد تایید بنیاد مسکن :

تعداد	تسهیلات بانکی هر واحد	بلاعوض دولتی	سهم خیرین	اعتبار مورد نیاز برای هر واحد	مجموع اعتبار مورد نیاز
۱۶	۲.۵ میلیارد ریال	۵۰۰ میلیون ریال	۵ میلیارد ریال	۸ میلیارد ریال	۱۲۸ میلیارد ریال

اعتبار مورد نیاز برای احداث مسکن هایی که مورد تایید بنیاد مسکن نمی باشند:

شرح	تسهیلات بانکی	بلاعوض	خیرین	تعداد	اعتبار مورد نیاز
احداث	ندارد	ندارد	۸ میلیارد ریال	۱۳	۱۰۴ میلیارد ریال



به ذره کن نظر لطف بو ترا بکنند
به آسمان زود و کا آفتاب بکنند